

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: woensdag 1 mei 2024 16:53
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@faro.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@alkmaar.nl>
Onderwerp: Planning OK
Bijlage(n): 20240430 planning ontwikkelkader_v2.docx

Ha [REDACTED],

Hierbij de planning van Overdie.

Inderdaad graag even afstemmen om dit verder te verscherpen. Voor mij ook van belang wanneer [REDACTED] met de randvoorwaarden naar de staf gaat. Dat geeft toch al wel een eerste beeld en kunnen we in 'mijn' deelsessie dieper op bepaalde onderwerpen ingaan.

Groet [REDACTED]

Planning ontwikkelkader 2024

Bestuurlijke planning

	MT	Weth.	Staf	College	Raad
Werksessie deelgebied*	(week) 20 mei	29 mei	10 juni	X	X
Instemming met concept ontwikkelkaders en start participatie	17 juni (elke week op maandag)	26 juni (elke week op woensdag)	8 juli (elke week op maandag)	16 Juli (Elke week op dinsdag)	X
Definitieve besluitvorming college en raad		16 oktober	28 oktober	12 november (aanleveren uiterste datum: 6 november)	11 december

* Doel: Afstemming en het ophalen van bestuurlijke richting
Bespreekpunten: de (scenario's voor de) stedenbouwkundige opzet, het gewenste programma en de kwalitatieve eisen, wensen en randvoorwaarden voor de ontwikkeling en de openbare ruimte.

Werkplanning

- 📅 **Woensdag 19 juni 2024: Volledige conceptversie**
- 📅 Maandag 8 juli 2024: Staf Instemming concept ontwikkelkader
- 📅 Dinsdag 16 juli 2024: College instemming concept ontwikkelkader
- 📅 September (week 36 of 37): Participatie
- 📅 Oktober: afstemming laatste zaken ontwikkelkader
- 📅 **9 oktober 2024: Deadline volledige versie voor vaststelling**