
   

Datum 

vergadering 
24 

juli 
2024 

Tijd 
10.45 tot 11.30 uur 

Aanwezig 

Gemeente 
Alkmaar] 

Opgavemanager 
GGO 

programmamanager 
Overdie 

programma 
ondersteuner Overdie 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    

    
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Reales 

  

Het 
overleg 

is 
ingepland 

om de 
conceptplanning 

te 
bespreken. 

Reales heeft een 

conceptplanning opgesteld 
en deze wordt beschouwd. 

Reales 
geeft 

aan dat de haalbaarheidsfase en de 
uitwerking 

van de 

omgevingsvergunningaanvraag 
van 

groot belang 
is. 

De gemeente laat 
weten 

dat de 
omgevingsvergunningaanvraag 

aandacht vergt en 

het maar de 
vraag 

is of het 
parallel 

in 
het 

proces 
kan worden 

meegenomen. 

Er 
is 

een 

juridische ondergrond 
om een besluit te kunnen nemen. Het ontwikkelkader 

biedt daartoe de 
enige mogelijkheid. 

Zeglis 

1 
en 6: 

De 
gemeente vraägomSSmändere 

naam 
in 

overweging 
te nemen dan 

Zeglis 

1 

en 6. 
Mogelijk 

SfSSmandSIS EEn 

passender. 

Daarnaast wollige 
msagtrommalte 

denken over de 
logistiek 

en 

fasering 
van het 

gebiecagua VOUWDISSISSnSDIEMBEt ingepland worden, voordat 
gebouwd gaat 

Worden 
ERKENS GEMaaRBW 

orden van aanvoer over het water, er is 

alkmaars 

„Kanaal 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



toestemming 
om een 

bouwplaats inrichting 
aan het 

water te 
maken. Een aantal 

woonboten die er 

liggen zijn aangekocht 
door de gemeente. 

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
@ 

Rotonde en 

doorstroming: 
het is de 

bedoeling 
om de doorstroom verbeteren, 

dit wordt door de 
gemeente 

verder 
uitgezocht. 

im 

Desonering geluid: 
de 

bedoeling 
is dat de 

bestemmingsplan wijziging 
voor het 

eind van dit 
jaar 

is 
afgerond. 

im 
Ontwikkelkader en 

bedrijventerrein: 
ontwikkelkader is 

in 
het 

stafoverleg 

behandeld en een uittreksel hiervan wordt later 
in 

het 
college 

behandeld. 
Op 

termijn 
zal 

gekeken 
worden naar 

verbetering 
van het 

bedrijventerrein. 

Vervolg 

/ 
acties: 

  

  

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

im 
Een 

vervolgoverleg 
met Reales, en 

gemeente 
Alkmaar 

wordt 
gepland 

in 

september 
en een 

vooroverleg 

tussen 
Reales en gemeente 

Alkmaar zal ervoor 

plaatsvinden. 

im 
Reales zal de 

gemeente 
Alkmaar informeren over de verdere stand van 

zaken. 

alkmaars 

  


